

SEAI 2012/2013 - Grupo 1 - Task #2506

Gestão do Projeto

27/09/2012 15:33 - Ricardo Almeida

Status:	In Progress	Start date:	20/09/2012
Priority:	High	Due date:	13/10/2012
Assignee:		% Done:	75%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
Estruturação e documentação do projecto			
Subtasks:			
Task # 2505: Divisão de Tarefas			In Progress
Task # 2504: Market Survey			In Progress
Task # 2503: Website do Projeto			In Progress
Task # 2502: Grupo Facebook			Closed
Task # 2501: Dropbox			Closed
Task # 2500: Planeamento do Projeto			In Progress
Task # 2507: Manual de Qualidade			Resolved
Task # 2508: Manual de Qualidade			Resolved
Task # 2509: Template da Convocatória			Closed
Task # 2510: Template da Ata			Closed
Task # 2511: Atribuição de Cargos			Resolved
Task # 2512: Template da Avaliação			Closed